


### Řízení projektu

Modul projektového řízení přináší nový přístup k řízení změn zavedením postupů projektového řízení. On-line sdílení dat úkolů a zdrojů mezi projekty, včetně úkolů a událostí mimo projektové řízení. (Dovolené, nemoci, školení)

#### Plánování projektu

Při využití modulu Řízení procesů, je možné naplánovat projekt z připraveného procesu projektu (vzorový projekt). Rychlá příprava základních údajů projektu. Vytváření více verzí plánu pro simulace a schvalování.



#### 1 HARMONOGRAM A PLNĚNÍ

#### Vypracování harmonogramu a rozpočtu příjmů a výdajů

Hrubý časový harmonogram se spotřebou času zdrojů a jeho postupné zpřesňování. Hrubý rozpočet příjmů a výdajů a jeho postupné zpřesňování.

#### Sestavení a řízení projektového týmu

Přiřazení obecných zdrojů projektu (vedoucí projektu, projektant, technik) a jejich následné nahrazení skutečně přidělenými zdroji (pracovníky, vozidly a zařízeními, materiálem, atd.)

#### Typy zdrojů na projektu

- Projektový
- Externí
- Na vědomí

Hodin	Datum	17	18	19	20	23	Kon...
Zdroj	Projekt						
				8,00	8,00		16,00
	Otoman Jan	8,00		8,00	16,00		32,00
	Rouča Jiří	8,00	8,00	16,00	16,00		48,00
	Zelený Josef ; ...				4,00		4,00
	DK-005-08		4,00	4,00	1,00	6,00	15,00
	Zelený Josef ; Ing.		4,00	4,00	5,00	6,00	19,00
	Celkem		4,00	4,00	5,00	6,00	19,00
	Konečný počet	16,00	12,00	36,00	45,00	6,00	115,00

#### 2 VYTÍŽENÍ ZDROJŮ

Projekt	Zdroj	17	18	19	20	23	Kon...
	Analýza				20,00		20,00
	DK-005-08	8,00	12,00	20,00	25,00	6,00	71,00
	dům	8,00		16,00			24,00
	Konečný počet	16,00	12,00	36,00	45,00	6,00	115,00

#### 3 ZDROJE NA PROJEKTECH

Vytížení zdrojů přes všechny, vybrané nebo jeden projekt. Včetně úpravy vytížení přímo z přehledu. Volitelná zobrazení až na jednotlivé úkoly

#### Sledování harmonogramu a rozpočtu

Okamžitý přehled o plnění úkolů a rozpočtu. Rychlý pohled na plnění podle:

- Času
- Zdroje
- Typu
- Projektu
- Jakéhokoliv dostupného údaje

Rozpočet	Doko...	Plán hodin	Skutečn...	P-S
-20 000,00 Kč	100%	12,00	14,00	-2,00
45 000,00 Kč	5%	22,00	4,00	18,00
75 000,00 Kč	0%	10,00	0,00	10,00
25 000,00 Kč	0%	8,00	0,00	8,00
125 000,00 Kč	26,25	52,00	18,00	34,00

#### 4 SLEDOVÁNÍ PRŮBĚHU

Přehled jednoho, vybraných nebo všech projektů podle přístupových práv.

Vyhodnocení projektů i dílčích podprojektů

#### Neomezené množství podprojektů

K projektům je možné vytvářet dílčí projekty v přehledné stromové struktuře.

Umožňuje rozdělit rozsáhlé projekty na etapy.

Název	Stav	Vlastník	Zahájení
Implementace RosaData	Probíhá	Beznosková	18.3.2009
Zákazník A	K odsouhlasení	Dostál	22.4.2009
Zákazník B	Pozastaven	Barošová	22.4.2009
Projekt "Nový domov"	Probíhá	Novák	1.5.2007
1. etapa	Probíhá	Vysoký	28.5.2007
2. etapa	Ke schválení	Petr	15.8.2008

#### 5 PODPROJEKTY

#### Směrné plány

Neomezené množství směrných plánů.

Vytvoření směrného plánu před změnou projektu a následné porovnání směrných plánů.

Vývoj projektu v čase.